



**Umgestaltung Pausenhöfe Graf-Eberhard-Schule**

<b>Gremium:</b>	<b>öffentl./nichtöffentl.</b>	<b>Beschlussart:</b>	<b>Sitzungsdatum:</b>
GR	öffentlich	Beschlussfassung	24.06.2021

**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung die Maßnahme mit dem Büro S1 Plankontor fertig zu planen und auszuschreiben. Die Mittel für die Fertigstellung in 2022 werden zur Verfügung gestellt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

HH-Stelle	HH-Mittel	Kostenschätzung
721101000100	380.000,00 €	
in 2022	300.000,00 €	
Summe	680.000,00 €	- €

**Sachdarstellung und Begründung:**

Die Sanierung der Schulpausenhöfe ist für 2021 und 2022 im HH vorgesehen.

Nun haben sich auf Grund der unzureichenden Abstimmung zwischen dem Planungsbüro und der Gemeindeverwaltung, sowie der Lieferschwierigkeiten der Spielgeräte (Lieferzeiten bis zu 20 Wochen) Verschiebungen bei der Umsetzung ergeben.

Der erste Pausenhof wird nun so geplant und ausgeschrieben, dass die Arbeiten im Frühjahr 2022 durchgeführt werden können. Vorgesehen hierbei ist eine Vergabe im Dezember und Ausführung ab April 2022, Fertigstellung innerhalb von 3 Monaten.

Der zweite Pausenhof wird in 2022 geplant und im März vergeben, Ausführung dann ab den Sommerferien 2022, Dauer der Maßnahme ca. 3 Monate.

Bei dieser Konstellation erhofft sich die Verwaltung Synergien da der Auftrag eventuell als Anschlußauftrag gesehen wird und man so Kosten einsparen kann.

Bei der Maßnahme soll durch Einbindung der Schüler und Eltern eine erhöhte Bindung erreicht werden. Bei beiden Pausenhöfen ist daran gedacht 2-3 gemeinsame Arbeitstage einzulegen. Diese Maßnahme wird durch den Bauhof unterstützt.

Anlage Lageplan

Kirchentellinsfurt, 15.06.2021

Martin Lack, FB Bauen und Liegenschaften