

**Sanierung Schloss
Bauleistungen; Vergabe 4. Teil**

Gremium:	öffentl./nichtöffentl.	Beschlussart:	Sitzungsdatum:
GR	öffentlich	Beschlussfassung	24.10.2019

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat vergibt die Arbeiten an den günstigsten Bieter:

Metall- und Glasbauarbeiten	Fa. Maier, Weil i. Schönbuch
Rohbauarbeiten	Henzler Bau, Riederich
Trockenbauarbeiten	Micic, Reutlingen
Schreinerarbeiten	Echaz Schreinerei, Kirchentellinsfurt
Naturstein- und Fliesenarbeiten	Necker, Tübingen
Flachdacharbeiten	L+S Flachdachbau, Metzingen

Finanzielle Auswirkungen:

HH-Stelle	HH-Mittel	Vergabesumme	Restmittel
2.3210.940001	3.625.000,00 €		
bisherige Vergabesumme	1.417.327,64 €		
Metall und Glasbau		553.714,33 €	
Rohbau		328.492,34 €	
Trockenbau		35.448,40 €	
Schreinerarbeiten		66.321,08 €	
Fliesen und Natursteine		54.294,94 €	
Flachdach		66.491,37 €	
		1.104.762,46 €	
Restmittel werden noch benötigt		1.102.909,90 €	

Sachdarstellung und Begründung:

In den Vorlagen 16, 31 und 44/2019 wurden verschiedene Gewerke vergeben. Es wurde nun ein drittes Paket an Gewerken zusammen mit dem Büro Riehle und Assoziierte beschränkt ausgeschrieben. Die Preisspiegel sind in den nichtöffentlichen Anlagen beigefügt. Die Vergaben liegen innerhalb der Kostenberechnung von 2018.

Es fehlen nun noch die Außenanlagen, die Kosten für die Verlegung der Kanäle und die Tiefbaukosten der historischen Untersuchung. Nachdem die Gasleitung im Schlosshof nicht stillgelegt werden kann, verschiebt sich die Kanalverlegung in den November, ebenso die Grabung und historische Untersuchung mit dem Landesdenkmalamt.

Ebenso ging bei den Parkettarbeiten kein Angebot ein, diese Leistung wird nun nochmals ausgeschrieben.

Kirchentellinsfurt, 14.10.2019

Martin Lack, FB Bauen und Liegenschaften

Anlagen

1 Preisspiegel nichtöffentlich